Справка по мониторингу хода выполнения работ по капитальному ремонту общеобразовательных организаций

на 18.06.2022 

	№
	Наименование объекта
	Общая стоимость
	Освоено
	Остаток средств
	Выполнено согласно графику производства работ на 18.06.2022
	Готовность%
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	МБОУ «Новокаякентская начальная школа – детский сад № 1» 
	4 900 000
	2 000 000 
	             55%
	Демонтажные работы 100%

Ремонт кровли -100 %

замена окон-нет
	45%
	В настоящее время проводят внутренние ремонтные работы.  Окончательное завершение работы, по словам главного специалиста  «ОСА ЖКХ и ЗО» Ипиева М,Т, 30 июля 2022 года 


Газимагомедов О.И./______________/                                                                                                                                  Ипиев М.Т./______________/

Со справкой ознакомлены:  директор МБОУ «Новокаякентская начальная школа – детский сад № 1» Бабасова Ш.Ш.
